

**План-график (дорожная карта) мероприятий
по созданию и обеспечению деятельности по функционированию Агрокласса в БОУ СМО «ООШ № 10»
в 2024 – 2025 учебном году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за выполнение мероприятия (включая организации-партнеры)	Ожидаемые результаты реализации мероприятия
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.2.	Разработка и утверждение Положения о создании и обеспечении функционирования агрокласса	До 31 августа 2024 г.	школа	Утверждено Приказом руководителя общеобразовательной организации Положение о создании агрокласса
1.3.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрокласса	До 31 августа 2024 г.		Утвержден Приказом руководителя общеобразовательной организации План-график (дорожная карта) по созданию и обеспечению деятельности по функционированию агрокласса
1.4.	Заключение соглашения с организациями-партнерами о реализации образовательных программ агротехнологической направленности, в том числе в сетевой форме	До 31 августа 2024 г.	школа ФГБОУ ВО «ВГМХА имени Н.В.Верещагина»	Заключены соглашения с организациями-партнерами

1.5.	Оснащение специализированным лабораторно-технологическим оборудованием для реализации образовательных программ агротехнологической направленности	До 31 августа 2024 г.	школа	Приобретено лабораторно-технологическое оборудование для реализации образовательных программ агротехнологической направленности
1.6.	Организация приема обучающихся для зачисления в агроклассы. Размещение информации о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации	Май-август 2024 г.	школа	Обеспечен прием в агроклассы общеобразовательной организации. Размещена информация о приеме на официальном сайте общеобразовательной организации
1.7.	Издание Приказа о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации	До 31 августа 2024 г.	школа	Приказ о зачислении обучающихся в агроклассы общеобразовательной организации
1.8.	Внутришкольный мониторинг качества реализации образовательных программ в агроклассе	Постоянно	муниципальные общеобразовательные организации	Выстроена система внутришкольного контроля качества реализации образовательных программ в агроклассе
2. Организация образовательного процесса				
2.1.	Внесение изменений в основные образовательные программы основного общего образования в части: - включения агротехнологического содержания в рабочие программы учебных предметов «Биология» и «География».	До 31 августа 2024 г.	школа	Внесены изменения в основные образовательные программы основного общего образования в части включения агротехнологического содержания в программы учебных предметов

2.2.	Разработка и реализация курсов внеурочной деятельности, ориентированных на поддержку агротехнологической направленности в рамках плана внеурочной деятельности;	До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация	школа	Разработаны и реализованы курсы внеурочной деятельности, для обучающихся 6-х классов в объеме до 2 часов в неделю
2.3.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности	До 31 августа 2024 г. - разработка; До 31 мая 2025 г. - реализация	школа	Разработаны и реализованы не менее 2-х дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной для обучающихся 6-х классов
2.4.	Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы	До 31 августа 2024 г.	школа	Выстроена система профориентационных мероприятий в соответствии с (базовый или основной) уровнем проминимума
3. Организация профориентационной деятельности				
3.1.	Проведение профориентационной диагностики, направленной на выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся, в том числе с использованием ресурсов платформы «Билет в будущее» по возрастным группам: - для обучающихся 6-7 классов; - для обучающихся 8-9 классов	По отдельному графику	школа	Обеспечен 100% охват обучающихся 6-х агроклассов профориентационной диагностикой
3.2.	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ» (6-11 классы)	Февраль – май 2025 г., далее - ежегодно	школа АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»	Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся агрокласса в региональном этапе Всероссийского конкурса «АгроНТРИ»

3.3.	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт» (6-11 классы)	Апрель 2025 г, далее- ежегодно	Школа АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей» ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»	Обеспечено участие не менее 60 % обучающихся агрокласса в региональном этапе Всероссийского конкурса «Агростарт»
4. Организация дополнительного образования				
4.1.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности	По отдельному графику	школа АОУ ДО ВО «Региональный центр дополнительного образования детей»	Обеспечен 100% охват дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной направленности
5. Кадровое обеспечение				
5.2.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников школы	По отдельному графику	Школы АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» ОМСУ	Обеспечено повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников школы, работающих в агроклассах
5.3.	Организация и проведение стажировок педагогических работников, в том числе на базе социальных партнеров	По отдельному графику	школа ФГБОУ ВО «ВГМХА им. НВ. Верещагина»	Обеспечена практико-ориентированная подготовка педагогических работников по вопросам реализации образовательных программ агротехнологической направленности
5.4.	Участие руководящих и педагогических работников в региональных методических мероприятиях, проводимых АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», иными образовательными организациями	По отдельному графику	Школа АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам, обеспечивающим реализацию образовательных программ в агроклассах

6. Информационное обеспечение

6.1.	Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию и функционированию агрокласса на официальном сайте школы	Сентябрь 2024 г., далее - постоянно	школа	Создан раздел «Агрокласс» на официальном сайте школы
6.2.	Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в агроклассах	По отдельному графику	муниципальные общеобразовательные организации	Проведена информационная работа с родителями (законными представителями) обучающихся по организации образовательной деятельности в агроклассах